

Nota: Southport RFP pospuesto el

---

29 de febrero de 2008

En julio de 2007, la ciudad publicó una IRF para el proyecto de reconstrucción de Southport con la puntería de crear un nuevo mezclador-utilizador a comunidad que incluirá un número de proyectos y de iniciativas de la política (tales como un parque de bomberos y requisitos de la construcción del parque, un nuevo sistema de la calle y mejoras de la precipitación excesiva).

Cuando las respuestas fueron recibidas en septiembre de 2007 la IRF fue resuelta con una respuesta adecuada, pero limitada, en gran parte debido a las preguntas que rodeaban el mercado de cubierta. Desde ese tiempo, el mercado de cubierta se ha debilitado considerablemente, creando una amenaza al éxito del proyecto.

Debido a el estado actual del mercado de cubierta, la decisión se ha tomado para cambiar el horario del proyecto de Southport. Más bien que publique un RFP en este tiempo, la ciudad ahora pospondrá la emisión de un RFP para 6 meses y esperas para que el mercado de propiedades inmobiliarias se estabilice. Además, la ciudad puede reeditar la IRF. Es nuestra esperanza que el marco de tiempo extendido permitirá para la estabilización del mercado así como un número más grande de respuestas a esta nueva IRF.

El proyecto de Southport sigue siendo un componente importante en nuestro esfuerzo total de revitalizar esta área de nuestra ciudad. Por favor, siéntase libre entrarme en contacto con si usted tiene cualquier pregunta sobre el cambio del horario.